

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
0046	11-dic-07	10-dic-15	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 12,792,381.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	76.71%	49.97%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (280 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE HAN PAGADO DOS CUOTAS DE LA RENOVACIÓN 2014/2015. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 49.97% .
2009 01-02	29-ene-09	28-ene-16	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA	\$ 6,623,002.00	LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	64.44%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (232 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA PAGADO NINGUNA CUOTA, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO SIETE CUOTAS QUE CORRESPONDE AL 58.33%.
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-16	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1,426,738.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	52.78%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (190 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO , A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2011-01-04	10-feb-11	09-feb-16	WISE LTDA	860.507.033-0	TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 4,327,343.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	61.39%	43.33%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE RENOVACIÓN, HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (221 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN RECIBIDO SIETE (7), Y, SE HAN PAGADO SEIS (6) FACTURAS DEL PERIODO QUE CUBRE LA RENOVACIÓN. (10/02/2015 AL 09/02/2016),PO VALOR DE \$1.568.578

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
2012-01-13	06-jun-12	31-ago-15	OFFICE GRAPHICS LTDA.	830,020,016	SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012	PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	\$ 96,150,211.00	LOS PEDIDOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FODESEP Y LOS RESPECTIVOS PAGOS SE EFECTÚAN CONTRA FACTURA. SE EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN N° 1 PARA MODIFICAR LOS INSUMOS, EN RAZÓN DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS. SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°3 "FODESEP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS O LAS CANTIDADES DE ELEMENTOS A ADQUIRIR MENCIONADAS Y/O NO SOLICITAR EL DESPACHO DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS DESCRITOS. ASÍ COMO EL DE ADICIONAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y/O EN VALOR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES." SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°4 ADICIONANDO LOS INSUMOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA.	90.00%	63.27%	1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN. PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS..."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014. 2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO. PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$60.836.367, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 63.27% 3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2015. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (1.185 DÍAS). 4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35,044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) MCTE. SE AMPLIA EL PLAZO POR QUE AUN QUEDAN EXISTENCIAS DE ALGUNOS INSUMOS.
2014 01 - 26	05-jun-14	04-jun-16	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11,297,301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 86,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	64.72%	58.33%	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000.00) MCTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2015. EN LA XX ASAMBLEA SE APROBÓ LA SUMA DE \$43.000.000 PARA LA VIGENCIA DE JUNIO 2015 / JUNIO 2016 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (466 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO TRECE CUENTAS POR LA SUMA DE \$46.583.329 QUE EQUIVALEN AL 54.17%. 3- SE HAN EFECTUADO ONCE PAGOS POR LA SUMA DE \$46.583.329. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 54.17%.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
2014 01 - 27	01-jul-14	21-jul-16	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 36,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	59.46%	24.17%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (440 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO TRECE CUENTAS POR LA SUMA DE \$19.500.000 QUE EQUIVALEN AL 54.17%. 3- EL CONTRATO SE SUSPENDIÓ DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO. 4- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N° 1, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN SEIS (6) MESES MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2015. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00). 5- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N°2, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN UN (1) AÑO MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2016. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$36.000.000.00).
NS 022 - 2014	04-oct-14	03-oct-15	ROCA ENTERPRISES S.A.S.	900.272.120-7	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 3,120,429.00	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.	96.39%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (347 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$2.860.397), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO DIEZ (11) CUOTAS.
2014 01 - 30	01-oct-14	30-mar-17	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC - DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA: A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.-DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.-IMPLEMENTACIÓN.	SUBGERENTE FINANCIERO	\$ 41,412,000.00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.	38.89%	25.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (350 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 25%.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
2014 01 - 29	01-nov-14	31-oct-15	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA A DIGITAL.	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 9,042,432.00	ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE VOZ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE ETB, PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA SOLICITUD. EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) MESES.	29.63%	69.80%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (320 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 69.80% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015
2014 01 - 31	04-nov-14	03-nov-15	DATECSA S.A.	800.136.505-4	MANTENIMIENTO IMPRESORA MARCA KYOCERA KM2810	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 1,427,691.00	CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y CORRECTIVO CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA (SIEMPRE QUE SE EFECTÚE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARÁ UNO PREVENTIVO).	87.78%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (316 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 012 - 2015	07-may-15	06-may-16	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C. EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 2,494,000.00	EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,	37.22%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (134 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2015 01 - 35	15-ago-15	14-ago-16	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800,109,177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1,654,749.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	10.00%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (36 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2015 01 - 36	06-ago-15	05-sep-15	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	COMPRA DE UN (1) SERVIDOR QUE PRESTA CINCO SERVICIOS: DIRECTORIO ACTIVO (DOMINIO), MICROSOFT EXCHANGE SERVER (CORREOS), ISA SERVER (INTERNET SECURITY ACCELERATION), PROXY DE INTERNET Y CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DEL ANTIVIRUS.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 29,987,855.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	150.00%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (45 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 10 DÍAS HÁBILES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2015 01 - 37	27-ago-15	26-ene-16	GJ COMUNICACIONES S.A.S. GLORIA A. AGUIRRE F.	900.425.857-4	CREAR HERRAMIENTAS SÓLIDAS DE COMUNICACIÓN, HACIENDO ÉNFASIS EN EL FREE PRESS, QUE APOYEN EL POSICIONAMIENTO DEL FODESEP, FORTALECIENDO LA IMAGEN DEL FONDO COMO INSTRUMENTO CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA OFERTA Y COMO INSTITUCIÓN EXPERTA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 45,820,000.00	EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO, EN PAGOS IGUALES MENSUALES, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL MISMO.	16.00%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (24 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
OS 019 - 2015	01-sep-15	31-ago-16	WINK NETWORKS LTDA.	900,154,018	SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodese.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 290,864.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	5.56%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (20 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

ELABORADO POR: INGRID CATHERINE PALOMINO PINTO; TÉCNICO DEL ARCHIVO Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL

REVISADO POR: LAURA YASMÍN BARRERA MORENO; SECRETARÍA GENERAL

1- FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	ESTADO ACTUAL	DELITO / PRETENSIONES
0063	25-nov-08	24-nov-15	"CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORÍAS" JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN	860509135-2	REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE FODESEP.	ASESOR JURIDICO	\$ 36,118,780.00	\$ 20,876,868.00	LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MÍNIMOS CONTRA AVANCE ETAPAS PROCESALES	1.- DEMANDANTE JAIME GAVILAN Y OTROS, FALLO SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE A FODESEP. DEMANDANTE INICIÓ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA. 2.- DEMANDANTE. NOHORA YOLANDA ATEHORTUA , FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP. EL FODESEP DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN LO QUE LE ATÁNE, SIN EMBARGO CONTINUA PENDIENTE EL PAGO ANTE COLPENSIONES.	1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. 2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS.
0064	19-dic-08	08-ene-16	DIANA YOLIMA NIÑO AVENDAÑO	51936536	REPRESENTAR JUDICIALMENTE A FODESEP EN LOS PROCESOS PENALES PROMOVIDOS POR EL FONDO EN SU CONDICION DE VICTIMA	ASESOR JURIDICO	\$ 12,379,500.00	21 S.M.M.L.V.	LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MÍNIMOS CONTRA AVANCE ETAPAS PROCESALES	LA CONTRATISTA ES APODERADA DE FODESEP EN UN PROCESO PENAL, QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE JUICIO, EL CONTRATO INICIAL SE MODIFICO DEJANDO TAN SOLO ESTE PROCESO YA QUE LOS TRES RESTANTES CONTRATADOS INICIALMENTE, QUEDARON EN CABEZA DIRECTA DEL ASESOR JURIDICO DE PLANTA DEL FODESEP.	1. 2006-04938: DENUNCIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION VIGENCIA 2006-PRESUNTA REALIZACION DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS. 2.-2008-08097: DENUNCIA DERIVADA DE LAS LABORES DE VERIFICACION EFECTUADAS POR LA POLICIA JUDICIAL A SOLICITUD DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, RESPECTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE FODESEP Y SECAB. 3.-2007-05157: DENUNCIA POR PRESUNTO PECULADO POR APROPIACION EN AVERIGUACION DE RESPONSABLES, INSTAURADA CON FUNDAMENTO EN LA QUEJA PRESENTADA POR LUIS TABARES-CONVENIO ESAP-FODESEP-DANE.
2009 02 11	05-nov-09	04-nov-15	EDGARDO HUVER HOYOS VELEZ	14948221	REPRESENTAR A FODESEP EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA No 2008-00298 QUE CURSA EL JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI (VALLE). POR DESCONGESTION, FUE REMITIDO AL JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI.	ASESOR JURÍDICO	\$ 10,000,000.00	\$ 8,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN CONTRA AVANCE ETAPAS PROCESALES	EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, FUE ADMITIDO EL 6 DE JUNIO DE 2013, POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP Y LA ESAP, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	SE RECONOZCA EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEMANDANTE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 085 DE 2005 - ALCALDIA DE CALI-ESAP-FODESEP.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015										
3 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS									% AVANCE	
No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	FÍSICO	PRESUPUESTA L
2015 03-66	21-ago-15	20-dic-15	MARILYN JOHANNA MARTÍNEZ GÓMEZ	53,092,762	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.499 DE 2015 ESAP/FODESEP.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 8,000,000.00	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO. CON LA FIRMA DE LAS PARTES, Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	25.00%	0.00%

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

4 - FONDO ESPECÍFICO PLAN ESTRATÉGICO - CONTRATOS

No.	PLAZO		NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
	INICIO	TERMINA						FÍSICO	PRESUPUESTAL	
2011-04-06	12-may-11	11-may-16	ALMACENAR S.A./ SUPPLA	PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE PROPIEDAD DE FODESEP	SECRETARIA GENERAL	\$ 3,281,262.00	EL VALOR MENSUAL SE INCREMENTÓ AL IPC VIGENCIA 2015.	35.83%	30.82%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (912 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SEGUN NUMERO DE CAJAS EN CUSTODIA Y CONSULTAS REALIZADAS. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORMESE HAN EFECTUADO CUATRO (4) PAGOS SOBRE ESTA VIGENCIA, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 30.82% POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO CUATRO (4) CUOTAS.
2014 01 - 32	30-oct-14	29-oct-15	CARLOS MARIO LOPERA PALACIO	ADMINISTRAR, GESTIONAR CONTENIDOS Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL FODESEP, A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL FODESEP Y SUS REDES SOCIALES; DESARROLLANDO ACCIONES PROPIAS DE UN COMMUNITY MANAGEMENT O SOCIAL MEDIA MANAGER, TENIENDO COMO META QUE EL FODESEP SEA VISIBILIZADO, RECONOCIDO Y POSICIONADO INSTITUCIONALMENTE COMO ENTIDAD CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR LA OFERTA (IES).	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 50,000,000.00	EL PAGO DE ESTE CONTRATO, EN CUATRO (4) PAGOS ASÍ: \$12.500.000 EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE AVALA EL PRESENTE CONTRATO.	89.72%	50.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (323 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y LA CUENTA DE COBRO. EN CUATRO PAGOS CADA UNO DE \$12.500.000. A LA FECHA DE CORTE SE CANCELARON DOS CUOTAS, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DE 50.0%.

RELACIÓN CONTRATOS LIQUIDADOS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL
OS 020 - 2014	01-sep-13	31-ago-15	WINK NETWORKS LTDA.	900,154,018	SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodesep.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 387,904.00	EJECUTADA
NS 017 2015	20-ago-15	24-ago-15	FUNDACIÓN HORIZONTES PROFESIONALES	900.177.768-2	PARTICIPAR EN LA SESIÓN "LOS NUEVOS RETOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN TERCIARIA; CALIDAD; ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS; Y MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES" DE LA CÁTEDRA INTERNACIONAL "CIENCIA Y EDUCACIÓN EN UN MUNDO CONTEMPORÁNEO" QUE SE REALIZARÁ EN VILLA DE LEYVA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2015.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 2,000,000.00	EJECUTADA
2015 03-64	22-jul-15	19-ago-15	JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ SABOGAL	80,004,034	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.499 DE 2015 ESAP/FODESEP.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 1,466,666.00	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA